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ULTIME NOTIZIE

Un tetto per tutti:
terminata la costruzione delle abitazioni per gli sfollati delle inondazioni

di Giuseppe Solfrini, coordinatore attivita
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Il 1 novembre, Alisei ha iniziato I'implementazione del progetto “ Un tetto per tutti” nel Centro di
Mutua, distretto di Dondo, dove varie famiglie sono state riubicate in seguito alle inondazioni del 2008
del fiume Pungue. Il progetto rientra nelle iniziative di emergenza promosse dalla Coperazione ltaliana
in Mozambico. Il progetto della durata di 5 mesi consiste nella costruzione di 22 unita abitative con la
modalita di “autocostruzione”, ovvero con una significativa partecipazione dei beneficiari nell’apporto
dei materiali e nella mano d’opera. Il contributo della Cooperazione italiana & stato di 100.000 euro.

Una serie di inconvenienti iniziali sembravano compromettere la buona riuscita dell’azione. Tuttavia, il
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progetto, nonostante i ritardi iniziali, si & concluso positivamente nella data prevista. Uno dei grandi
ostacoli incontrati & stato quello della partecipazione dei beneficiari, i quali dovevano produrre i
mattoni per la costruzione della casa e fornire un consistente appoggio nella costruzione. Nonostante le
raccomandazioni del Dipartimento delle opere pubbliche, i beneficiari non sono stati in grado di
produrre i mattoni di argilla cotta, in quanto la terra nella

zona non é adatta per produrre mattoni, inoltre vi & una

seria carenza di legna per poter bruciare i mattoni crudi nei

forni artigianali. Abbiamo tentato ugualmente la

produzione, ma i risultati — come ci aspettavamo — sono

stati molto scadenti. Cosi le autorita pubbliche ci hanno &

autorizzato ad acquistare i mattoni della stessa tipologia a

qualche decina di chilometri dall’area di intervento.

“L’esperimento” della produzione dei mattoni ha fatto

iniziare i lavori di costruzione solo il 10 di gennaio,

diminuendo ulteriormente i tempi di costruzione.

Successivamente abbiamo dovuto affrontare altri due problemi: le distanze delle casa I'una dalle altre, il
che ha complicato la logistica, e la iniziale scarsa partecipazione dei beneficiari. Questi, in un primo
momento, apparivano totalmente demotivati e senza nessun interesse per la realizzazione della casa.
Per caso non gli interessava avere una casa? Le cose si sono presto chiarite: la scarsa partecipazione dei
beneficiari era dovuta al fatto che non credevano realmente che I'iniziativa si sarebbe veramente
conclusa, infatti, come ci & stato detto piu volte, in molte occasioni progetti istituzionali, una volta
iniziati, non venivano terminati per mancanza di fondi. L’altro aspetto sollevato nelle riunioni collettive
era che queste famiglie vivono in una situazione di pura sussistenza: ogni ora sottratta alla coltivazione
della terra minaccia seriamente la produzione alimentare, cosi i beneficiari si dedicavano pienamente
alla costruzione della casa in quanto non potevano abbandonare la “machamba” (orto). Per ovviare a
questo problema si & organizzata una cucina collettiva che & servita sia per facilitare la collaborazione
dei beneficiari, sia per rafforzare le relazioni tra le famiglie che avrebbero dovuto collaborare

congiuntamente nelle varie attivita.

Con il tempo I'entusiasmo €& andato crescendo, anche grazie al lavoro di tutta I'equipe del progetto
sempre presente a fianco dei beneficiari. Uno sforzo notevole é stato quello del carico e scarico dei
mattoni: ci sono voluti oltre 25 giorni per trasportarli e distribuirli nei luoghi di costruzione. Tutti i
beneficiari, uomini e donne, hanno partecipato all’operazione con grande entusiasmo ed in un clima di

grande allegria.




